別紙様式３（一般競争入札）

平成２９年度　和歌山森林管理署公共工事契約状況

平成31年 3月29日

分任支出負担行為担当官

和歌山森林管理署長　竹中　篤史　　印

| 工事名 | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|---|---|---|---|---|
| 下モ谷西側山腹工事 | 和歌山県田辺市本宮町上切原 | 治山工事 | 山腹工：1箇所 0.51ha | 一般競争入札<br>（施工体制確認型総合評価落札方式） |

| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 |
|---|---|---|---|
| 105,061,000円 | 93,153,300円 | 平成30年 3月22日 | 和歌山県田辺市本宮町伏拝９４２－１　株式会社　泉組 |

| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 |
|---|---|---|
| 95,300,000円 | 平成30年 3月 | 平成31年 2月 |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日　平成31年 3月 4日　・変更契約後の契約金額(税抜き)　110,500,000円

・変更契約の理由　現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。

・変更後工事完成の時期　平成31年 3月

○成績評定の結果

・評定点　85点