（別紙様式2）

令和6年度　造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和6年4月1日

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長　庄司　卓矢

（単位：ha）

入札回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量									森林事務所管内名	備考
						地拵	植付	下刈	除伐	歩道整備（km）	保育間伐（存置型）	除伐Ⅱ	樹幹注入（本）	計		
1回	1号	4月中旬	造林事業請負(田山･兄畑･日泥地区)	11月下旬	岩手県八幡平市	16	16	66	22						田山･兄畑･日泥	
1回	2号	4月中旬	造林事業請負(松尾2･西根･小鳥谷2)	11月下旬	岩手県八幡平市外	9	9	54	11	2					小鳥谷･松尾･西根	
1回	3号	4月中旬	造林事業請負(浄法寺2地区)	11月下旬	岩手県二戸市	10	10	61	25	3					浄法寺	
2回	1号	6月上旬	造林事業請負(田山2･兄畑2･日泥2地区)	11月下旬	岩手県八幡平市	23	23	29							田山･日泥	
2回	2号	6月上旬	造林事業請負(小鳥谷3･浄法寺3地区)	11月下旬	岩手県岩手郡葛巻町外	24	24	67							小鳥谷･浄法寺	
2回	1号	6月上旬	造林事業請負(兄畑2地区)	11月下旬	岩手県八幡平市						49				兄畑	
3回	1号	6月中旬	造林事業請負(浄法寺4地区)	11月下旬	岩手県二戸市	3	3								浄法寺	立販との混合契約
4回	1号	10月下旬	松くい虫防除事業請負(西根地区)	R7.2月中旬	岩手県八幡平市								298		西根	
5回	1号	11月中旬	造林事業請負(新町2地区)	R7.11月中旬	岩手県八幡平市	10	10	30							新町	
					事業量計	95	95	307	58	5	49	0	298			

注1　この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
注2　残数量については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注3　2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注4　前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注5　公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。