平成27年度　森林整備事業及び治山事業（森林整備）の発注予定

平成28年 3月24日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長　　高野 憲一

（単位：ha）

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵	歩道修理（km）	衛生伐		
山形	1回	1号	造林事業請負（寒河江地区Ⅱ・除伐、除伐Ⅱ類）	５月下旬	5月下旬～10月下旬	山形県朝日町外								6.00	31.59									西百川外	実施済み
山形	2回	1号	造林事業請負（山形地区・地拵、植付、下刈）	６月中旬	7月上旬～10月下旬	山形県山形市上東山外			1.67	1.67		10.23												山寺・上山	実施済み
		2号	造林事業請負（村山地区・下刈）	６月中旬	7月上旬～8月上旬	山形県村山市山ノ内外						20.86												村山・延沢	実施済み
山形	3回	1号	ナラ枯れ防除事業請負（伐倒・くん蒸）	１１月上旬	12月上旬～2月下旬	山形県上山市経塚山外											未定							山形・上山	取りやめ
		2号	松くい虫防除事業請負（伐倒・くん蒸）	１１月上旬	12月上旬～2月下旬	山形県山形市千歳山外											561.60m3							山形・上山	実施済み
山形	4回	1号	ナラ枯れ防除事業請負（伐倒・くん蒸）	３月中旬	3月中旬～6月下旬	山形県上山市経塚山外											88.90m3							山形・上山	
山形	5回	1号	造林事業請負（植付）	５月中旬	9月上旬～11月上旬	山形県東村山郡山辺町外				13.89														上山	一括発注
山形	6回	1号	造林事業請負（寒河江地区・除伐、除伐Ⅱ類）	５月中旬	6月上旬～11月中旬	山形県西川町大井沢外								5.37	49.63									中村　外	
		2号	造林事業請負（山形地区・地拵、植付、除伐）	５月中旬	6月上旬～11月中旬	山形県山形市神尾外			18.77	18.77				29.13										山形　外	
		3号	造林事業請負（村山地区・地拵、植付、下刈、除伐、除伐Ⅱ類）	５月中旬	6月上旬～11月中旬	山形県東根市泉郷外			1.36	1.36		8.36		35.46	69.05									村山　外	

（注）この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。