資料６

今後の予定


2021年
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
検討委員会
●第一回検討委員会（事業方針、計画説明）
●第二回検討委員会（環境教育調査結果等）
●第三回検討委員会（各分野の提案内容協議）
森林空間を活用した教育イノベーション研究
森林環境教育現状調査
調査結果分析
調査結果分析
提案検討
森林の新しい楽しみ方を提案する森林モニターツアーの実施
モニターツアー準備
-ツアー内容検討
-参加者、発信方法の検討
ツアー実施、結果分析
今後に向けた提案検討
ディア発信フォロー
報告書作成
2050年未来予想図ワークショップの開催
ワークショップ準備
-内容検討
-開催学校募集
-発信方法検討
ワークショップ開催（全国5か所程度）、結果分析
制作物作成
メディア発信フォロー
契約管理/報告会
中間報告準備
中間報告
内容検討
日程調整
開催準備
報告会
▲3月19日
履行期限
▲成果品、事業実績報告書提出