令和8年度 広島森林管理署公共工事発注見通し

令和8年10月16日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長　石原　敬史

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	高松山山腹工事	広島県広島市	約10ヶ月	治山工事	山腹工1箇所（0．20ha） （工事発注予定規模） 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （入札実施済）	法枠工 約2,000m2
2	八本松（ケー17ほか）渓間工事	広島県東広島市八本松町	約10ヶ月	治山工事	谷止工3基 （工事発注予定規模） 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （入札実施済）	コンクリート 約1,237.5m3
3	土山山腹工事	広島県東広島市八本松町	約9ヶ月	治山工事	渓間工1基、山腹工2箇所 （0.20ha） （工事発注予定規模） 5千万円～1億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （入札実施済）	コンクリート　約489.5m3 無人機実播工
4	姥ケ原山渓間工事	広島県三原市本郷町	約9ヶ月	治山工事	谷止工1基 （工事発注予定規模） 5千万円～1億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （入札実施済）	コンクリート 約605.2m3
5	黒瀬(ケー3ほか)渓間工事	広島県東広島市黒瀬町	約9ヶ月	治山工事	谷止工2基 （工事発注予定規模） 5千万円～1億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （入札実施済）	コンクリート 約755.6m3
6	黒瀬(ケー14ほか)渓間工事	広島県東広島市黒瀬町	約10ヶ月	治山工事	谷止工1基 （工事発注予定規模） 5千万円～1億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第3四半期 （概ね12月に入札予定）	コンクリート 約979.3m3
7	黒瀬(ケー17ほか)渓間工事	広島県東広島市黒瀬町	約11ヶ月	治山工事	谷止工3基 （工事発注予定規模） 2億円～2.5億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （入札実施済）	ソイルセメント 約2,539.7m3 コンクリート　約406.1m3
8	高屋(ケー36ほか)渓間工事	広島県東広島市高屋町	約10ヶ月	治山工事	谷止工1基、流路工40m （工事発注予定規模） 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第2四半期 （入札実施済）	コンクリート 約635.2m3
9	土山大谷林道災害復旧工事	広島県広島市安芸区	約7ヶ月	林道工事	延長14m （工事発注予定規模） 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第2四半期 （入札実施済）	コンクリート 約141.9m3

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。