様式－1

運 転 時 間 実 施 計 画 書

物件名（地区）	建設機械等チャーター単価契約（花巻地区）	チャーター期　間	自　契約の翌日から 至　令和8年11月27日

機種	形式	台数	作　業　種	各機種のチャーター期間 5月 10 20	6月 10 20	7月 10 20	8月 10 20	9月 10 20	10月 10 20	11月 10 20	12月 10 20	計画運転時　間（h）	備考
バックホウ	0.45m3	1	崩土除去 砕石敷均し外									131	輸送回数 4.0回
ダンプトラック	4t	1	崩土除去 砕石敷均し外									10	
ダンプトラック	10t	1	崩土除去 砕石敷均し外									20	

様式－1

運 転 時 間 実 施 計 画 書

物件名（地区）	建設機械等チャーター単価契約（北上地区）	チャーター期　間	自　契約の翌日から 至　令和8年11月27日

機種	形式	台数	作　業　種	各機種のチャーター期間 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20	計画運転時　間（h）	備考
バックホウ	0.45m3	1	崩土除去 砕石敷均し外		125	輸送回数 5.5回
ダンプトラック	4t	1	崩土除去 砕石敷均し外		14	
ダンプトラック	10t	1	崩土除去 砕石敷均し外		8	

様式－1

運 転 時 間 実 施 計 画 書

物件名（地区）	建設機械等チャーター単価契約（西和賀地区）	チャーター期　間	自　契約の翌日から 至　令和8年11月27日

機種	形式	台数	作　業　種	各機種のチャーター期間								計画運転時　間（h）	備考
				5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
				10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20		
バックホウ	0.45m3	1	崩土除去 砕石敷均し外									77	輸送回数 3.0回
ダンプトラック	4t	1	崩土除去 砕石敷均し外									4	
ダンプトラック	10t	1	崩土除去 砕石敷均し外									30	

様式－1

運 転 時 間 実 施 計 画 書

物件名（地区）	建設機械等チャーター単価契約（奥州地区）	チャーター期　間	自　契約の翌日から 至　令和8年11月27日

機種	形式	台数	作　業　種	各機種のチャーター期間 5月 10 20	6月 10 20	7月 10 20	8月 10 20	9月 10 20	10月 10 20	11月 10 20	12月 10 20	計画運転時　間（h）	備考
バックホウ	0.45m3	1	崩土除去 砕石敷均し外									126	輸送回数 4.5回
ダンプトラック	4t	1	崩土除去 砕石敷均し外									35	
ダンプトラック	10t	1	崩土除去 砕石敷均し外									46	

様式－1

運 転 時 間 実 施 計 画 書

物件名（地区）	建設機械等チャーター単価契約（一関地区）	チャーター期　間	自　契約の翌日から 至　令和8年11月27日

機種	形式	台数	作　業　種	各機種のチャーター期間 5月 10 20	6月 10 20	7月 10 20	8月 10 20	9月 10 20	10月 10 20	11月 10 20	12月 10 20	計画運転時　間（h）	備考
バックホウ	0.45m3	1	崩土除去 砕石敷均し外									72	輸送回数 2.5回
ダンプトラック	4t	1	崩土除去 砕石敷均し外									8	
ダンプトラック	10t	1	崩土除去 砕石敷均し外									12	