様式－1

運 転 時 間 実 施 計 画 書

物件名（地区）	建設機械等チャーター単価契約（奥州地区）	チャーター期　間	自　契約の翌日から 至　令和8年11月27日

機種	形式	台数	作　業　種	各機種のチャーター期間								計画運転時　間（h）	備考
				5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
				10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20		
バックホウ	0.45m3	1	崩土除去 砕石敷均し外									133	輸送回数 4.5回
ダンプトラック	4t	1	崩土除去 砕石敷均し外									35	
ダンプトラック	10t	1	崩土除去 砕石敷均し外									50	