別紙様式3

令和6年度　秋田森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年10月23日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長　橋爪 一彰

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
仁別(1)(2)(3)災害復旧治山工事実施設計業務	秋田県秋田市仁別字務沢国有林26林班地内・ 砥沢国有林30林班地内	建設コンサルタント	治山ダム工事 4基	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
11,904,800円	9,432,620円	令和6年5月7日	岩手県盛岡市南仙北二丁目3-35 北光コンサル株式会社

契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完了の時期
9,650,000円	令和6年5月	令和6年9月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

・ 変更契約年月日　令和6年9月24日　・変更後の契約金額（税抜き） 8,570,000円

・ 変更の理由　本調査の業務履行中、現地測量の結果により測量延長と設計内容について変更契約を行った。

・ 変更後の業務完了の時期　令和6年9月

○ 成績評定の結果

業務成績評価85点 技術者成績評価（管理技術者85点、照査技術者84点）