別紙様式3

令和5年度　津軽森林管理署　測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年8月4日

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長　佐藤　智一

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
松原災害関連緊急治山工事実施設計業務	青森県西津軽郡深浦町大字追良瀬 字北追良瀬山国有林3033林班地内	建設コンサルタント	治山災害復旧工事　治山ダム4基	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
11,090,000円	8,763,633円	令和5年4月20日	岩手県盛岡市中央三丁目15－17　株式会社メック東日本

契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完了の時期
8,805,100円	令和5年5月	令和5年8月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

・ 変更契約年月日　令和5年8月4日　　・変更後の契約金額（税抜き）　8,990,000円

・ 変更の理由　本調査業務の履行中、渓間工設計における荒廃状況や地形等の条件を踏まえ、保全対象との関連を検討した結果、測量延長を変更する必要があったため変更契約を行った。

・ 変更後の業務完了の時期　令和5年8月