別紙様式6 （随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和4年度　米代西部森林管理署 測量・建設コンサツタント等業務契約状況

令和5年 1月 16日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長　小向 克之

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
滝の沢林道調査設計業務	秋田県山本郡藤里町藤琴字大座崩沢外5国有林1174林班外	建設コンサンタント	災害復旧計画一式

契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	6,570,000円	令和4年 9月 5日	秋田県秋田市寺内堂ノ沢２－１－１ （株）測地コンサルタント

契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完成の時期
5,980,000円	令和4年 9月	令和4年 10月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

・ 変更契約年月日　令和4年10月7日　　・変更後の契約金額（税抜き）　7,830,000円

・ 変更の理由　現地協議の結果、設計に係る延長の変更及び重力擁壁タイプの変更について適当であることから変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　令和4年10月

○ 成績評定の結果
評定点81点