別紙様式3 （一般競争入札）

令和7年度　由利森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和8年2月6日

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長　木村 秀樹

工事（業務）名	施工（履行）場所	業務区分	業務概要	入札方式
鷹巣施設災害復旧治山工事実施設計業務	秋田県由利本荘市鳥海町上直根字彦八沢国有林1040 林班地内	建設コンサルタント	山腹工の測量設計業務	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
6,890,000円	5,443,800円	令和7年9月18日	秋田県秋田市八橋新川向3番12号　国土防災技術株式会社 秋田支店

契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完了の時期
5,443,800円	令和7年 9月	令和8年 1月

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合（第一次変更）

・ 変更契約年月日　令和7年12月24日　　・変更後の契約金額（税抜き） 5,530,000円

・ 変更の理由　現地精査の結果、より効果的ななだれ対策を講じるため、測量面積及び縦断測量延長を変更した。また、なだれ対策工の工法を比較検討した結果、雪崩予防施設実施設計の標準歩掛を「雪崩予防柵・雪崩防護柵」から「吊柵」に変更した。その他各種数量の増減があったことから変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　令和8年1月

○ 成績評定の結果

業務成績評価 83点、技術者成績評価（管理技術者 83点、照査技術者 81点）