別紙様式3

令和6年度　秋田森林管理署 公共工事契約状況

令和7年　1月29日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長　　橋爪　一彰

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
杉沢林道ほか災害復旧工事	秋田県秋田市河辺岩見字岩見山国有林245林班外	土木一式工事	大型コンクリート積擁壁工　延長L＝81mほか	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
80,134,000円	72,497,730円	令和6年　8月26日	秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り158-1　山科建設（株）　代表取締役　山科　優

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
75,000,000円	令和6年　9月	令和7年　1月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

・ 変更契約年月日　　令和7年　1月29日　　・変更後の契約金額（税抜き）　　72,100,000円

・ 変更の理由　工事の施行中、現地の状況に合わせ運搬残土を取りやめとしたことなどを理由に変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　　令和7年　1月