別紙様式3

令和6年度　秋田森林管理署 公共工事契約状況

令和8年3月17日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長　松浦　安剛

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
相沢林道ほか災害復旧工事	秋田県仙北市西木町桧木内字相沢地内外	土木一式工事	重力式コンクリート擁壁工 L＝14.7mほか	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
69,266,000円	62,530,030円	令和6年11月8日	秋田県仙北市田沢湖卒田字柴倉135　株式会社　門脇木材

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
68,000,000円	令和6年11月	令和7年1月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第六次変更）

・ 変更契約年月日　令和8年1月16日　　・変更後の契約金額（税抜き）　72,000,000円

・ 変更の理由　本工事の施工中、現道補修の追加や各工種の数量に増減が生じたこと等から変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　令和8年1月