別紙様式3

令和6年度　秋田森林管理署 公共工事契約状況

令和8年3月17日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長　松浦　安剛

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
中ノ沢林道ほか災害復旧工事	秋田県秋田市仁別字仁別沢国有林36林班外	土木一式工事	重力式コンクリート擁壁工 L＝65.8mほか	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
100,765,000円	91,245,930円	令和6年10月22日	秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り淵158-1　山科建設株式会社

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
97,500,000円	令和6年10月	令和7年1月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第五次変更）

・ 変更契約年月日　令和8年1月29日　・変更後の契約金額（税抜き）　83,300,000円

・ 変更の理由　本工事の施工中、各工種の数量に増減が生じたことから変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　令和8年1月