別紙様式3

令和6年度　秋田森林管理署 公共工事契約状況

令和8年3月17日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長　松浦 安剛

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
財の神林道災害復旧工事	秋田県秋田市河辺三内字財ノ神国有林244林班	土木一式工事	鋼製L字型擁壁工 L=11m外	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
106,323,000円	96,331,930円	令和6年10月22日	秋田県仙北市田沢湖卒田字柴倉135　株式会社門脇木材

契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期
102,000,000円	令和6年10月	令和7年1月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第五次変更)

・ 変更契約年月日　令和7年12月17日　・変更後の契約金額(税抜き)　107,400,000円

・ 変更の理由　本工事の施行中、現地状況により当初計画数量に増減があったことから変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　令和7年12月

○ 成績評定の結果

評定点83点