別紙様式3

令和6年度　秋田森林管理署 公共工事契約状況

令和8年3月17日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長　松浦 安剛

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
仁別地区災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市仁別字砥沢国有林34林班地内外	土木一式工事	山腹工事 0.40ha 治山ダム工事 3基	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
107,100,000円	97,208,570円	令和6年9月2日	秋田県湯沢市北荒町2番14号　株式会社 山脇組

契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期
107,000,000円	令和6年9月	令和7年3月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第五次変更)

・ 変更契約年月日　令和8年1月26日　・変更後の契約金額(税抜き)　105,800,000円

・ 変更の理由　本工事の施工中、各工種の数量に増減が生じたことから変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　令和8年1月

○ 成績評定の結果

評定点77点