別紙様式3

令和7年度　秋田森林管理署 公共工事契約状況

令和8年3月17日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長　松浦　安剛

| 工事名 | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|---|---|---|---|---|
| 奥山林道改良工事 | 秋田県大仙市協和稲沢 | 土木一式工事 | PCB塗膜除去 L＝20.5m | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |

| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 |
|---|---|---|---|
| 26,954,000円 | 23,966,170円 | 令和7年6月9日 | 秋田県仙北市田沢湖卒田字柴倉135　株式会社門脇木材 |

| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 |
|---|---|---|
| 26,500,000円 | 令和7年6月 | 令和7年11月 |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

・ 変更契約年月日　令和8年1月15日　　・変更後の契約金額(税抜き)　24,500,000円

・ 変更の理由　本工事の施工中、各工種の数量に増減が生じたことから変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　令和8年1月