別紙様式3

令和7年度　秋田森林管理署 公共工事契約状況

令和8年3月17日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長　松浦　安剛

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
奥山林道改良工事	秋田県大仙市協和稲沢	土木一式工事	PCB塗膜除去 L＝20.5m	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
26,954,000円	23,966,170円	令和7年6月9日	秋田県仙北市田沢湖卒田字柴倉135　株式会社門脇木材

契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期
26,500,000円	令和7年6月	令和7年11月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

・ 変更契約年月日　令和8年1月15日　　・変更後の契約金額(税抜き)　24,500,000円

・ 変更の理由　本工事の施工中、各工種の数量に増減が生じたことから変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　令和8年1月

○ 成績評定の結果

評定点84点