別紙様式3

令和7年度　秋田森林管理署 公共工事契約状況

令和8年3月17日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長　松浦　安剛

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
仁別林道災害復旧工事	秋田県秋田市仁別字務沢国有林20 林班外	土木一式工事	重力式コンクリート擁壁工 L=39m ほか	一般競争入札 最低価格落札方式

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
105,600,000円	95,588,900円	令和7年6月6日	秋田県湯沢市北荒町2番14　株式会社山脇組

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
102,000,000円	令和7年6月	令和8年2月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第二次変更）

・ 変更契約年月日　　令和8年2月25日　　・変更後の契約金額（税抜き）　121,900,000円

・ 変更の理由　　本工事の施工中、支障木処理工や除雪工の追加が必要となったため、変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　　令和8年2月