別紙様式3

令和4年度　青森森林管理署 公共工事契約状況

令和5年1月16日

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長　村上 卓也

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
小川平林道(林業専用道)新設工事	青森県東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字江利前沢山国有林749林班へ4小班ほか	土木一式工事	林道新設工事 L=1165.0m	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
41,707,000円	36,891,180円	令和4年 4月 26日	株式会社 佐々木建設工業 青森県青森市青柳1丁目16-93

契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期
41,690,000円	令和4年 5月	令和4年 12月

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第二次変更)

・変更契約年月日　令和5年1月16日　　・変更後の契約金額(税抜き)　38,325,000円

・変更の理由　現地精査の結果、各工種数量に増減があったため、変更契約を行った。

・変更後の工事完成の時期　令和5年 1月