別紙様式3

令和4年度　青森森林管理署 公共工事契約状況

令和5年5月16日

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長　村上　卓也

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
藤島沢下流災害関連緊急治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩宇鉄山国有林815林班外	土木一式工事	流木捕捉工　17基	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
29,260,000円	26,310,400円	令和5年2月9日	相内建設株式会社　青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1

契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期
28,500,000円	令和5年　2月	令和5年　3月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

・ 変更契約年月日　　令和5年　4月20日　　・変更後の契約金額(税抜き)　　38,400,000円

・ 変更の理由　現地精査の結果、施工に伴い各種数量を増減したことから変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　　令和5年　4月