別紙様式3

令和5年度　青森森林管理署 公共工事契約状況

令和6年2月28日

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長　村上 卓也

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
赤沢災害関連緊急治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘野田尻高川国有林537林班地内	土木一式工事	コンクリート床固工1基	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
35,009,000円	31,531,020円	令和5年 4月 26日	青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68－1　相内建設株式会社

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
34,000,000円	令和5年 4月	令和6年 3月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第二次変更）

・ 変更契約年月日　令和5年12月22日　　・変更後の契約金額（税抜き）　38,100,000円

・ 変更の理由　各種数量に増減が生じたため

・ 変更後の工事完成の時期　令和6年 3月

○ 成績評定の結果

評定点80点