別紙様式３　（一般競争入札）

令和３年度　　岩手南部森林管理署（公共工事）測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和４年１月２５日

分任支出負担行為担当官

岩手南部森林管理署長　　中島　章文

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
尻平川林道改良工事	岩手県花巻市尻平川字 尻平川山国有林１４７６林班	改良工事	林道改良工事　Ｌ＝１６１ｍ	一般競争入札

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
３５，７３７，０００円	３１，４７１，７７０円	令和３年７月９日	株式会社山下組　岩手県花巻市上根子字石川原７８番地１

契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完了の時期
３４，８００，０００円	令和３年７月	令和３年１２月

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合　（第二次変更）

・変更契約年月日　令和３年１１月２６日　　・変更後の契約金額（税抜き）　３４，８８６，０００円

・変更の理由

・国有林野事業工事請負契約約款第２０条第１項により本工事の一時中止を行ったことから、国有林野事業工事請負契約約款第２０条第３項に基づき工期の変更を行う。

・変更後の工事完成（業務完了）の時期　　令和４年３月