別紙様式3 （一般競争入札）

令和4年度　三陸北部森林管理署久慈支署 公共工事契約状況

令和5年2月17日

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署久慈支署長 大沼 光広

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
燃壁沢林道改良工事	岩手県下閉伊郡岩泉町安家字折壁国有林21林班	林道改良工事	L=150m	一般競争入札

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
17，328，000円	15，513，120円	令和4年5月18日	岩手県久慈市新中の橋第4地割35番の3 宮城建設株式会社

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
16，800，000円	令和4年6月	令和4年12月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・ 変更契約年月日　令和4年11月14日　・変更後の契約金額（税抜き）　17,950,000円
・ 変更の理由　現地の状況に合わせ、各種数量に変更が生じたため。
・ 変更後の工事完成の時期　令和4年12月

○ 成績評定の結果
評定点78点