別紙様式3 （一般競争入札）

令和3年度　三陸北部森林管理署公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

令和4年2月25日

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理(支)署長　岡本雅人

| 工事（業務）名 | 施工（履行）場所 | 工事種別（業務区分） | 工事（業務）概要 | 入札方式 |
|---|---|---|---|---|
| 三沢林道（林業専用道）新設工事 | 岩手県下閉伊郡田野畑村字蝦夷森国有林566林班に7小班外 | 林道新設工事 | 林道新設工事 L=800m | 一般競争入札 |

| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 |
|---|---|---|---|
| 17,090,000円 | 14,923,200円 | 令和3年4月26日 | 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字村木74番地　横屋建設株式会社 |

| 契約金額（税抜き） | 工事（業務）着手の時期 | 工事完成（業務完了）の時期 |
|---|---|---|
| 16,800,000円 | 令和3年5月 | 令和4年1月 |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（一次変更）

- 変更契約年月日　令和4年1月18日　　・変更後の契約金額（税抜き）　15,900,000円
- 変更の理由　本工事の施工（履行）中、現地の状況により各工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
- 変更後の工事完成（業務完了）の時期　令和4年　1月

○ 成績評定の結果

（工事の場合）　評定点 71 点