別紙様式3 （一般競争入札）

令和3年度　庄内森林管理署公共工事契約状況

令和4年10月6日

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長　山之内 弘幸

| 工事名 | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|---|---|---|---|---|
| 湯殿山治山工事 | 山形県鶴岡市田麦俣字六十里山国有林75林班地内 | 土木一式工事 | 中継井1基 集水井1基 | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |

| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 |
|---|---|---|---|
| 32,615,000円 | 28,726,090円 | 令和3年5月10日 | 山形県酒田市下安町41-1　（株）丸高 |

| 契約金額（税抜き） | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 |
|---|---|---|
| 31,500,000円 | 令和3年5月 | 令和3年12月 |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第3次変更）

・ 変更契約年月日　　令和4年10月6日　　・変更後の契約金額（税抜き）　52,600,000円

・ 変更の理由　本工事の施工中、湧水処理の追加や各種数量に増減があったこと等により変更を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　　令和4年11月