別紙様式3 （一般競争入札）

令和4年度　庄内森林管理署公共工事契約状況

令和4年12月9日

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長　山之内 弘幸

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
薬師沢林道(林業専用道)新設工事	山形県酒田市北青沢字大芦沢国有林1047林班	土木一式工事	林道新設工事 L=200.0m	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
22,568,000円	19,851,930円	令和4年4月25日	山形県鶴岡市熊出字下村120番地 株式会社 金丸建設

契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期
22,000,000円	令和4年4月	令和4年12月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

・ 変更契約年月日　令和4年11月10日　・変更後の契約金額(税抜き)　31,020,000円

・ 変更の理由　本工事を施工するにあたり、降雨等の影響により現道が通行出来ない状態となっていたため、砕石敷均し等の補修に係る変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　令和4年12月

○ 成績評定の結果

評定点75点