別紙様式3

令和3年度　津軽森林管理署 公共工事契約状況

令和4年12月12日

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長　佐藤 智一

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
関ヶ平治山工事	青森県弘前市大字藍内字関ヶ平国有林357林班地内	土木一式工事	地すべり防止工事　集水井1基 集水ボーリング工1,890m	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
98,508,000円	87,921,640円	令和4年　3月22日	青森県弘前市大字高田1-10-12　富士建設株式会社

契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期
88,450,000円	令和4年　5月	令和4年 12月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

・ 変更契約年月日　令和4年12月12日　　・変更後の契約金額(税抜き)　75,500,000円

・ 変更の理由　本工事の施工中、地下水の影響により地盤沈下が発生したため、安全性を考慮し、掘削作業を円滑に施工が可能である工法を検討したところ、薬液注入工(地盤改良)が適当であることから変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　令和4年12月