別紙様式３（一般競争入札）

令和　4　年度　米代西部森林管理署　公共工事契約状況

令和5年2月2日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長　　小向　克之　　印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
米代西部森林管理署旧二ツ井修理工場施設解体撤去工事外	秋田県能代市二ツ井町字沢口57-1外	解体工事	旧二ツ井修理工場施設7棟解体及び修理工場冬囲い設置工事	一般競争入札 最低価格落札方式

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
3,729,622		令和4年12月9日	秋田県大館市立花字山田渡197番地　株式会社　オオタベ

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
3,600,000	令和4年12月	令和5年1月

○　契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

・　変更契約年月日　　令和5年 2月 2日　　・変更後の契約金額（税抜き）　　4,800,000円

・　変更の理由　　廃棄物積込のための敷鉄板追加および産業廃棄物マニフェスト（産業廃棄物管理票）に基づく産業廃棄物処分費の変更増。

・　変更後の工事完成の時期　　令和5年　1月