別紙様式3 （一般競争入札）

令和3年度　由利森林管理署公共工事契約状況

令和4年2月4日

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長　米澤 実

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
水林地区治山工事	秋田県由利本荘市薬師堂字水林国有林57林地内	治山工事（土木一式）	治山施設撤去一式	一般競争入札

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
10,689,000円	9,474,500円	令和3年7月2日	秋田県由利本荘市東由利法内字倉沢279-4 （株）小松組

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
10,500,000円	令和3年7月	令和3年12月

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合

・変更契約年月日　　令和4年2月4日　　・変更後の契約金額（税抜き）　12,480,000円

・変更の理由　本工事の施工中、水道管の縁切り作業や駐車場や看板など撤去に係る数量を変更する必要があったため、変更契約を行った。

・変更後の工事完成の時期　　令和4年2月