別紙様式3 （一般競争入札）

令和4年度　由利森林管理署公共工事契約状況

令和5年2月8日

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長　米澤 実

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
薬師堂災害関連緊急治山工事	秋田県由利本荘市薬師堂字水林国有林43林班地内	治山工事（土木一式）	山腹工 0.16ha 、大型カゴ枠工 166m2	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
44,649,000円	40,417,810円	令和4年7月6日	秋田県由利本荘市矢島町七日市字曲り渕158-1　山科建設(株)

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
42,700,000円	令和4年7月	令和5年1月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（二次変更）
・ 変更契約年月日　令和5年1月19日　　・変更後の契約金額（税抜き） 38,200,000円
・ 変更の理由　各種数量に増減が生じたため。
・ 変更後の工事完成の時期　令和5年1月

○ 成績評定の結果
評定点81点