別紙様式3（一般競争入札）

令和7年度　由利森林管理署公共工事契約状況

令和8年2月25日

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長　木村　秀樹

工事(業務)名	施工(履行)場所	工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
手代林道災害復旧工事	秋田県由利本荘市鳥海町百宅字手代沢国有林1060 林班外	土木一式工事	簡易鋼製L型擁壁工 L=30m ほか	一般競争入札

予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
16,804,000円	15,047,560円	令和7年5月26日	秋田県由利本荘市矢島町城内字前杉10番地9　山科道路土木株式会社

契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期
15,520,000円	5月27日	1月30日

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

・変更契約年月日　令和8年1月19日　　・変更後の契約金額(税抜き)　13,300,000円

・変更の理由　起工測量の結果、当初設計の地山線と相違があることから、測量結果に基づき地山線を変更した。また、本工事の施工中、現地の地形、集排水の状況を精査した結果、排水施設の延長を変更した。その他各種数量等の変更により変更契約を行った。

・変更後の業務完了の時期　令和8年1月

○ 成績評定の結果

評定点82点