別紙様式3

令和4年度　秋田森林管理署湯沢支署 公共工事契約状況

令和5年12月1日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署湯沢支署長　小林　貞成

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
元西馬音内林道改良工事	秋田県雄勝郡羽後町飯沢字中神地内	土木一式工事	橋梁補修工　L=15m	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
35,707,000円	31,903,180円	令和5年3月10日	秋田県湯沢市秋ノ宮字小渕ヶ沢9　株式会社　沼倉組

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
35,000,000円	令和5年3月	令和5年10月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第三次変更）

・ 変更契約年月日　　令和5年11月28日　　・変更後の契約金額（税抜き）　　47,650,000円

・ 変更の理由　　本工事の施工中、現地の状況により各工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　　令和5年11月