別紙様式3

令和5年度　秋田森林管理署湯沢支署 公共工事契約状況

令和6年1月11日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署湯沢支署長　小林　貞成

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大倉沢作業道(林業専用道規格相当)新設・改良工事	秋田県湯沢市高松字高松沢国有林18林班地内	土木一式工事	作業道新設工事　L=503.6m 林道改良工事　　L=413.1m	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
45,788,000円	41,309,370円	令和5年4月21日	秋田県湯沢市北荒町2-14　株式会社　山脇組

契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期
45,000,000円	令和5年4月	令和5年10月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

・ 変更契約年月日　　令和5年10月27日　　・変更後の契約金額(税抜き)　　44,100,000円

・ 変更の理由　現地精査の結果、各種数量が増減したため。

・ 変更後の工事完成の時期　　令和5年10月

○ 成績評定の結果

評定点77点