別紙様式6 （随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度　秋田森林管理署湯沢支署　公共工事契約状況

令和6年10月10日
分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署湯沢支署長　小林　貞成

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
矢込沢緊急応急工事	秋田県湯沢市上院内字矢込沢国有林78林班地内	土木一式工事	大型土のう設置工　90袋

契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	5,356,000円	令和6年　8月　23日	秋田県湯沢市北荒町2-14　株式会社　山脇組

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
4,280,000円	令和6年　8月	令和6年　9月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

・ 変更契約年月日　令和6年9月27日　・変更後の契約金額（税抜き）　3,000,000円

・ 変更の理由　現地精査の結果、各種数量に増減があったことから変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期　令和6年9月