令和４年４月１日

令和4年度　山形森林管理署最上支署　公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長　　成田　敏

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
新庄	山形森林管理署最上支署	角間沢治山工事	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札 （総合評価落札方式）	治山工事	第１四半期 （概ね４月を予定）	約7ヶ月	山腹工ほか （工事発注規模） 4,000万円～2億円未満	鋼材　約10t	
新庄	山形森林管理署最上支署	銅山川地区地（湯ノ台）すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 （総合評価落札方式）	治山工事	第１四半期 （概ね5月を予定）	約8ヶ月	山腹工ほか （工事発注規模） 2億円以上	鋼材　約30t	
新庄	山形森林管理署最上支署	大葉山作業道（林業専用道（規格相当）新設工事	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 （総合評価落札方式）	林道工事	第１四半期 （概ね４月を予定）	約6ヶ月	新設698m （工事発注規模） 1,200万円～4,000万円未満	砕石　約250m3	
新庄	山形森林管理署最上支署	羽根沢・羽州湯の里林道災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	一般競争入札	林道工事	第１四半期 （概ね４月を予定）	約5ヶ月	災害復旧37m （工事発注規模） 1,200万円未満	補強土壁　115.9m2	
新庄	山形森林管理署最上支署	西小俣林道（林業専用道）新設工事	山形県最上郡真室川町	一般競争入札 （総合評価落札方式）	林道工事	第１四半期 （概ね5月を予定）	約19ヶ月	延長：1338m、幅員：3.6m （工事発注規模） 4,000万円～2億円未満	路盤材　約410m3 コンクリート　約180m3	

注1）ここに記載する内容は、令和４年４月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
　　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
注2）追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。
注3）公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
注4）前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色＋赤字」で修正してあります。