運　転　時　間　実　施　計　画　書

物 件 名 鉄板敷設業務単価契約(川井地区)

運 転 場 所	三陸北部森林管理署川井森林事務所管内(川井地区)	チャーター期間	自　契約締結の翌日から 至　令和 7 年 10 月 31 日

機　種	型　式	台 数	作 業 種	各機種のチャーター期間										計画運転時間(H)	備 考
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月		
				10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20		
バックホウ	0.45㎥ (排出ガス対策型)	1	鉄板積み下ろし 崩土除去・路面整正											18H	輸送回数 3 回

運　転　時　間　実　施　計　画　書

物 件 名 鉄板敷設業務単価契約(岩泉地区)

運 転 場 所	三陸北部森林管理署岩泉森林事務所管内(岩泉地区)	チャーター期間	自　契約締結の翌日から 至　令和 7 年 10 月 31 日

機　種	型　式	台 数	作 業 種	各機種のチャーター期間										計画運転時間(H)	備 考
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月		
				10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20		
バックホウ	0.45㎥ (排出ガス対策型)	1	鉄板積み下ろし 崩土除去・路面整正											20H	輸送回数 2 回