様式－１

運　転　時　間　実　施　計　画　書

物 件 名	建設機械等チャーター単価契約	チャーター期　間	自　契約締結日の翌日から 至　令和８年９月３０日まで

機　種	型　式	台数	作　業　種	各機種のチャーター期間 ４月 10 20	５月 10 20	６月 10 20	７月 10 20	８月 10 20	９月 10 20	１０月 10 20	１１月 10 20	計画運転時間（Ｈ）	備　考
バックホウ	0.45m3	1	不陸整正 砕石敷均し		■	■	■	■	■			485.0	輸送回数 (13.0回)
ダンプトラック	10t	1	崩土運搬 砕石運搬		■	■	■	■	■			300.0	
トラック (クレーン装置付)	4t積	1	資材運搬等		■	■	■	■	■			7.0	吊り能力 2.9t