別紙1

令和2年度　森林整備事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和2年4月1日

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長　浅利　一成

（単位：ha）

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																	関係森林事務所	備考
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵	歩道修理（km）	衛生伐		
岩手北部	5回目	1号	造林事業請負(小鳥谷地区・地拵・植付・下刈)	2月下旬	5月上旬～8月下旬	二戸郡一戸町平糠国有林			11	11		16												小鳥谷	契約済
		2号	造林事業請負(浄法寺地区・地拵・植付・下刈)	2月下旬	5月上旬～8月下旬	二戸市駒ヶ嶺国有林外			13	13		33												浄法寺	契約済
	6回目	1号	造林事業請負(新町地区・地拵・植付・下刈・除伐・歩道整備)	4月中旬	5月上旬～11月下旬	岩手県八幡平市鍋越山国有林外			24	24		33		2								5		新町	
		2号	造林事業請負(小鳥谷地区2・地拵・植付・下刈)	4月中旬	5月上旬～10月下旬	岩手県二戸郡一戸町平糠国有林外			25	25		24												小鳥谷	
		3号	造林事業請負(兄畑地区・地拵・植付・下刈)	4月中旬	5月上旬～10月下旬	岩手県八幡平市天狗森国有林外			15	15		33												兄畑	
		4号	造林事業請負(浄法寺地区2・地拵・植付・下刈・歩道整備)	4月中旬	5月上旬～11月下旬	岩手県二戸市駒ヶ嶺国有林外			14	14		35										16		浄法寺	
		5号	造林事業請負(松尾・西根地区・地拵・植付・下刈・歩道整備)	4月中旬	5月上旬～11月下旬	岩手県八幡平市松尾寄木赤川山国有林外			17	17		42										2		松尾・西根	
		6号	造林事業請負(田山・日泥地区・地拵・植付・下刈)	4月中旬	5月上旬～10月下旬	岩手県八幡平市矢神嶽国有林外			22	22		76												田山・日泥	
	7回	1号	製品生産及び造林事業請負（矢神嶽国有林）	4月下旬	5月上旬～11月下旬	岩手県八幡平市矢神嶽国有林				2															一括発注
		2号	製品生産及び造林事業請負（曲田山外国有林）	4月下旬	5月上旬～11月下旬	岩手県八幡平市曲田山国有林外				2															一括発注
		3号	製品生産及び造林事業請負（上坊山国有林外）	4月下旬	5月上旬～11月下旬	岩手県八幡平市平笠上坊山国有林外				8															一括発注
	1回目	1号	国有林野産物及び造林事業請負	10月上旬	10月中旬～R3年10月下旬	岩手県八幡平市矢神嶽国有林				1														田山	混合契約
				計			0		141	154		292		2								23			

（注）この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。