（別紙様式2）

令和4年度　造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和４年８月３日

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長　東海林　見

（単位：ha）

入札回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量									森林事務所管内名	備考
						地拵	植付	下刈	除伐	歩道整備（km）	保育間伐（存置型）	除伐Ⅱ	樹幹注入（本）	計		
1	1号	4月中旬	造林事業請負(兄畑・田山2・日泥地区)	11月中旬	岩手県八幡平市	19	19	58							兄畑・田山・日泥	契約済
	2号	4月中旬	造林事業請負(田山3・浄法寺2地区)	11月下旬	岩手県二戸市外	17	17	70	10						田山・浄法寺	契約済
	3号	4月中旬	造林事業請負(浄法寺3・小鳥谷地区)	11月下旬	岩手県二戸市外	11	11	64		8					浄法寺・小鳥谷	契約済
	4号	4月中旬	造林事業請負(新町2・浄法寺4地区)	11月下旬	岩手県二戸市外	16	16	35	10	7		19			新町・浄法寺	契約済
	5号	4月中旬	造林事業請負(松尾2・西根地区)	11月下旬	岩手県八幡平市	18	18	28		2					松尾・西根	契約済
2	1号	5月中旬	造林事業請負（田山地区）	11月下旬	岩手県八幡平市						50				田山	契約済
3	1号	9月下旬	造林事業請負（田山4地区）	11月中旬	岩手県八幡平市	16	16								日泥	
4	1号	10月上旬	松くい虫防除事業（樹幹注入）	1月下旬	岩手県八幡平市								344		西根	
					事業量計	97	97	255	20	17	50	19	344			

注1　この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
注2　残数量については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注3　2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注4　前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注5　公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。