（別紙様式２）

令和７年度　造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和８年２月26日

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理長　泉　光博

（単位：ha）

入札の回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																				森林事務所管内名	備考
						改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類（本数調整伐A）	保育間伐（本数調整伐B）	保護管	シカ食害対策剤散布	歩道整備（km）	伐倒駆除（m3）	特別伐倒駆除（m3）	樹幹注入（本）	地上散布（ha）	伐倒くん蒸（m3）	薬剤注入（m3）	枯損木処理（m3）	おとり丸太（m3）	計		
1回目	1号	4月上旬	ナラ枯れ防除事業請負（栗駒地区）	4月中旬～6月下旬	宮城県栗原市栗駒石佛1番字石仏山国有林																	86				86	栗駒	公告済
1回目	2号	4月上旬	ナラ枯れ等防除事業請負（石巻地区外）	4月中旬～6月下旬	宮城県石巻市渡波濱曽根山1番字浜曽根山国有林外													1	3			146		4		154	石巻・気仙沼	公告済
2回目	1号	4月下旬	造林事業請負（栗原・加美・大和地区、地拵・植付・下刈）	4月下旬～8月下旬	宮城県栗原市花山字山伏山国有林外		2	2		27															31	栗駒・花山・吉田・宮崎	公告済
2回目	2号	4月下旬	造林事業請負（気仙沼地区、地拵・植付・下刈外）	4月下旬～12月中旬	宮城県気仙沼市月立字細尾国有林外		20	20		74						110									224	気仙沼・松岩	公告済
2回目	3号	4月下旬	造林事業請負（石巻地区、地拵・植付・下刈外）	4月下旬～12月中旬	宮城県石巻市北上町十三浜字立神山国有林外		11	11		20					8	38									88	鮎川・石巻	公告済
2回目	4号	4月下旬	造林事業請負（南三陸・登米地区、下刈・シカ食害対策剤散布）	4月下旬～12月中旬	宮城県登米市東和町字鮎川山国有林外					62						39									101	戸倉・米川	公告済
3回目	1号	11月下旬	松くい虫防除事業請負（伐倒駆除）	11月下旬～3月上旬	宮城県石巻市北上町十三浜字立神山国有林外													100							100	石巻	取りやめ
3回目	2号	11月下旬	松くい虫防除事業請負（特別伐倒駆除）	11月下旬～3月上旬	宮城県石巻市渡波字浜曽根山国有林外														50						50	石巻	取りやめ
3回目	3号	11月下旬	松くい虫防除事業請負（樹幹注入）	11月下旬～3月上旬	宮城県大崎市岩出山池月字小黒崎国有林外															340						340	鳴子・石巻	公告済
3回目	4号	11月下旬	ナラ枯れ防除事業請負（伐倒くん蒸）	11月下旬～3月上旬	宮城県栗原市栗駒字石仏山国有林外																	50				50	栗駒・気仙沼・松岩	取りやめ
4回目	1号	2月下旬	造林事業請負（加美地区、地拵・植付・下刈）	3月上旬～9月下旬	宮城県加美郡加美町宮崎字大森山国有林外		13	13		4															29	宮崎	公告済
5回目	1号	2月下旬	松くい虫防除事業請負（石巻・東松島・気仙沼・加美・大和地区）	3月上旬～6月中旬	宮城県石巻市渡波字浜曽根山国有林外													54	6					36		96	石巻・鮎川・気仙沼・松岩・宮崎・吉田	公告済
6回目	1号	4月上旬	ナラ枯れ防除事業請負（気仙沼・加美・大和地区）	4月上旬～6月下旬	宮城県気仙沼市唐桑町字大岩井山国有林外																	55	18	1			気仙沼・松岩・吉田・宮崎	
					事業量計		45	45		187					8	187		156	59	340		336	18	41		1,350			

注１　発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注２　２回目以降の入札については、入札予定時期の２ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注３　２回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注４　前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注５　公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。