（別紙様式２）

令和６年度　　造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和７年１月７日

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　成田　敏

（単位：ha）

入札の回数	番号	入札時期	契　約　名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量										森　林事務所管内名	備　考
						地　拵	植　付	天Ⅰ地拵	補植	下　刈	除　伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐Ａ	保育間伐 本数調整伐Ｂ	歩道修理(km)	計		
1回目	1号	2月下旬	造林事業請負（田名部地区）	11月下旬	むつ市城ヶ沢字梅沢山国有林外	4.7	4.7			40.5	22.9				72.9	田名部・出戸	契約済
1回目	2号	2月下旬	造林事業請負（脇野沢地区）	11月下旬	むつ市川内町蛎崎字松山国有林外				5.6	61.8	22.1				89.5	脇野沢・蛎崎・宿野部	契約済
1回目	3号	2月下旬	造林事業請負（大畑地区）	11月下旬	むつ市大畑町正津川字大尽山国有林外	5.6	5.6			46.9	4.8				62.9	大畑・赤滝・大間・易国間	契約済
1回目	4号	2月下旬	造林事業請負（佐井地区）	11月下旬	佐井村佐井字古佐井山国有林外	12.7	12.7			33.2	19.7				78.3	佐井	契約済
1回目	5号	2月下旬	造林事業請負（佐井地区2）	7月下旬	佐井村佐井字古佐井山国有林外	23.8	23.8								47.6	佐井	契約済
1回目	6号	2月下旬	造林事業請負（大間地区）	10月下旬	大間町奥戸字二股山国有林	14.9	14.9								29.8	大間・易国間	契約済
2回目	1号	3月上旬	造林事業請負（川内地区）	10月下旬	むつ市川内町字高野山国有林外	12.8	12.8			29.8					55.3	東川内・西川内	契約済
3回目	1号	5月下旬	造林事業請負（東通地区）	11月下旬	東通村尻労字中野国有林外					9.5	33.0			19.0	61.4	東通・老部	契約済
3回目	2号	5月下旬	造林事業請負（佐井地区3）	10月下旬	佐井村大字佐井字古佐井山国有林外	9.5	9.5			27.9					46.9	佐井・牛滝	契約済
3回目	3号	5月下旬	造林事業請負（佐井地区4）	11月上旬	佐井村大字佐井字湯ノ川越国有林外				0.7	86.8					87.5	佐井	契約済
4回目	1号	8月下旬	造林事業請負（東通地区2）	11月下旬	東通村野牛字野牛第二国有林外	11.5	11.5								23.0	東通・老部	契約済
4回目	2号	8月下旬	造林事業請負（佐井地区5）	11月下旬	佐井村大字佐井字湯ノ川越国有林外	12.0	12.0								24.0	佐井	不落札
5回目	1号	2月下旬	造林事業請負（田名部地区）	11月下旬	むつ市城ヶ沢字梅沢山国有林外	9.5	9.5			43.9	5.5				68.4	田名部・出戸	
5回目	2号	2月下旬	造林事業請負（東通地区）	11月下旬	東通村砂子又字大平滝国有林外	11.5	11.5			44.1	1.2				68.2	東通・老部	
5回目	3号	2月下旬	造林事業請負（佐井地区）	11月下旬	佐井村佐井字湯ノ川越国有林外	12.0	12.0			6.9	4.6				35.5	佐井・牛滝	
5回目	4号	2月下旬	造林事業請負（佐井地区2）	11月下旬	佐井村佐井字湯ノ川越国有林	6.3	6.3			2.0	37.9				52.3	佐井	
5回目	5号	2月下旬	造林事業請負（川内地区）	7月下旬	むつ市川内町字高野山国有林外	17.6	17.6								35.1	東川内・湯の川	
					事　業　量　計	164.3	164.3	0.0	6.3	433.2	151.6	0.0	0.0	19.0	938.6		

注１　発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注２　２回目以降の入札については、入札予定時期の２ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注３　２回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注４　前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注５　公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。