（別紙様式２）

令和４年度　　造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和４年４月１日

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長　山田　亨

（単位：ha）

入札の回数	番号	入札時期	契　約　名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量											森　林事務所管内名	備　考
						地拵	植付	準備地拵	下刈	除伐	除伐Ⅱ類	シカ食害対策剤	歩道修理（km）	伐倒駆除（m3）	保護管設置	計		
1	1号	５月上旬	造林事業請負（土淵地区、地拵・植付、下刈、忌避剤、単管防除）	5月中旬～11月下旬	岩手県遠野市青笹町中沢字住吉国有林外	24	24		48			7			2	105	土淵	
	2号	５月上旬	造林事業請負（宮守地区、地拵・植付、下刈、除伐2類）	5月中旬～11月下旬	岩手県遠野市宮守町下鱒沢字下鱒沢国有林外	22	22		29		22					95	宮守	
	3号	５月上旬	造林事業請負（附馬牛地区　下刈、除伐、除伐2類）	5月中旬～11月下旬	岩手県遠野市附馬牛町東禅寺字東禅寺国有林外				117	5	45					167	附馬牛	
	4号	５月上旬	造林事業請負（大迫地区　地拵・植付、下刈、除伐2類）	5月中旬～11月下旬	岩手県花巻市大迫町亀ヶ森字大沢山国有林外	4	4		35		14					57	大迫	
２	1号	８月上旬	造林事業請負（土淵地区、地拵・植付、除伐2類、シカ食害対策剤）	８月上旬～11月下旬	岩手県遠野市土淵町栃内字東恩徳国有林外	22	22				8	22					土淵	
３	1号	12月中旬	松くい虫防除事業請負（宮守地区外）	12月中旬～3月中旬	岩手県花巻市東和町田瀬字砥森山国有林外									300		300	宮守外	
			事　業　量　計			72	72	0	229	5	89	29	0	300	2	724		

注１　発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注２　２回目以降の入札については、入札予定時期の２ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注３　２回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注４　前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注５　公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。