日程管理シミュレーションの条件入力

シミュレーションの構成

　なお、シミュレーションの入力に必要なセル以外はセルを隠して保護してある。

　本シミュレーションは、日程管理シミュレーション、
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シミュレーションに必要な情報として、作業現場の情報、作業システムの情報入力、費用の情報入力がある。
1 作業現場の情報入力

入力するシート名：入力１(現場)
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　　　　必須入力
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　　　　必要に応じて入力（ただし、作業路情報はいずれかに入力する必要がある）
2 作業システムの情報入力
入力するシート名：入力２（機械）

　　セットの作業員数と使用する機械の規格毎の台数、旋回角度、走行距離、積載重量を入力する。
　「区域１と区域２間の距離」は２つの現場を連続してシミュレーションする場合にだけ入力する。

　伐採作業でハーベスタを選択した場合は、木寄作業と造材作業の機械選択欄のセルが青くなる。青くなったセルには数値を入力しない。
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　　　　必須入力

　　　　任意入力（ただし、伐採・木寄・造材・集材作業が実行できるよう入力する。）
③　費用情報の入力
入力するシート名：費用S

　　　
　　　　必須入力
3 日程管理シミュレーションの出力
出力されるシート名：日程S



⑤　費用シミュレーションの出力
6 日々の作業結果情報の入力
入力するシート名：作業日報

事業を開始した日から入力し、各作業に従事した作業員数と完成距離を入力していく。

2つの現場を連続してシミュレーションしている場合は、区域２の入力スペースが区域１の入力スペースの右側にあるので、入力場所を間違えないよう注意する。

7 チューニングシミュレーションの出力
出力するシート名：チューニングS

　事業着手前は日程管理シミュレーションと同じ出力であるが、⑥日々の作業結果情報の入力で作業日報に入力された情報を日程管理シミュレーションに反映し、残事業を最適にチューニングしていくシミュレーションである。

　作業結果が入力されるとその日数分が反映されてガントチャートと作業員配置が赤く表示される。


この中の赤色セルに機械購入経費・取得年数・機械購入の際の借入金の借り入れ利子（％）、リース等の場合賃貸借料金（日額）を入力する。





作業開始日・終了日・実働日数・生産性が表示され、開始日調整が行える。


開始日調整は、コントロールバー（ 　　　　）で数値を変化することで、作業開始日を遅らせて調整することができる。例えば木寄作業（グラップル）を8日以降に作業を開始に調整すると下の表示となる。





①　作業現場の情報入力


（P２へ）





④　日　程　管　理


シミュレーション


（P５へ）





事業実行





③　費用の情報入力


（P４へ）





⑦　チューニング


シミュレーション


（Pへ）





⑥　日々の作業結果の情報入力


（P６へ）





⑤　　費　用


シミュレーション


（P６へ）





②　作業システムの情報入力


（P３へ）





⑤　　費　用


シミュレーション


（P６へ）





ガントチャートによる日程表





作業員と機械の配置





調整後





ｆと…














木寄作業の作業開始日に調整を加えた結果、木寄・造材・集材作業が連続する日程となっている。





項目ごとの費用と合計費用が出力される。


費用はチューニングシミュレーションの数値を連動しているため、チューニングシミュレーションが変更されるごとに更新されうる。





参考として木材市場価格との損益が出力される。





事業着手前のチューニングシミュレーション





⑥で入力されている作業結果を反映して上部のガントチャートと下部の数値が赤色になる。





５日目までの作業結果から残事業を最適に出力している。








上段の作業開始日・終了日・実働日数・作業種ごとの生産性も更新していく








