
整理番号 ９

期 中 の 評 価 個 表

事業名 民有林直轄治山事業 事業計画期間 昭和39年度～平成27年度（52年間）

事業実施地区名 穴吹川（あなぶきがわ） 事業実施主体 四国森林管理局
（都道府県名） （徳島県） 徳島森林管理署

事業の概要・目的 当地区は中央構造線外帯の御荷鉾構造線と仏像構造線に挟まれた秩父帯に属
し、緑色片岩からなる基岩は著しく破砕されるなど脆弱な地質構造となってお
り、過去から山腹崩壊等が発生していた地域である。

昭和36年の第二室戸台風による豪雨により、広範囲わたって大規模崩壊や渓流
荒廃が生じたことから、事業の実施については、多数の大規模崩壊地の復旧と渓
流に大量に堆積する不安定土砂の固定及び流出防止を図るなど事業規模が著しく
大きく、施工条件が厳しく高度の技術を要することから、徳島県及び美馬市（旧
木屋平村）の要請も踏まえ、昭和39年度から民有林直轄治山事業に着手したもの
である。

その後、昭和51年の台風17号では流域全体で大災害が発生するなど台風等によ
る豪雨災害の発生に対応して、事業内容を見直しつつ現在に至っている。

また、集中投資することで、計画期間を見直し新たな全体計画に基づき治山対
策を推進することとしている。

＜現行の全体計画＞
・主な事業内容：治山ダム工468基、山腹工39ha
・全体計画期間：昭和39年度～平成29年度（54年間）
・全 体 計 画 額：13,964,000千円

＜見直し後の全体計画＞
・主な事業内容：治山ダム工468基、山腹工39ha
・全体計画期間：昭和39年度～平成27年度（52年間）
・全 体 計 画 額：13,964,411千円（平成20年度の評価時点 13,964,000千円）

① 費用対効果分析 当事業の費用対効果分析における主な効果は、実施した事業によって雨水流下
の算定基礎となっ に伴う侵食による表土の流出を抑制する効果及び山崩れ等によって大量に流出す
た要因の変化 る土砂を抑制する効果を山地保全便益として計上しており、平成20年度期中の評

価時点から、その算定基礎としている当事業の保全効果区域の数量に大きな変化
はない。

また、現行の全体計画では、事業期間の終期を平成29年度までの54年間として
いたが、総事業費の変更はせず集中的に事業実施することで、2年間の前倒しで
平成27年度までの事業期間としている。

なお、平成25年度時点における費用対効果分析の結果は、次のとおりである。

総便益（Ｂ） 57,171,022千円（平成20年度の評価時点 68,875,130千円）
総費用（Ｃ） 35,017,833千円（平成20年度の評価時点 28,781,238千円）
分析結果（Ｂ/Ｃ） 1.63 （平成20年度の評価時点 2.39）

② 森林・林業情 これまでの渓間工、山腹工等の実施により、表土の流出や山腹崩壊が抑制さ
勢、農山漁村の状 れ、土砂の流出は減少傾向にある。
況その他の社会経 当地区の旧木屋平村は、平成17年3月に隣接3町との合併により美馬市として誕
済情勢の変化 生した。美馬市の将来像は、歴史・文化を継承しつつ「四国のまほろば」を目指

し地域の個性を生かした施設整備や交流人口を増加させ地域活性化を図る各種施
策を実施し、元気な市づくりを展開している。

このことから従前以上に家屋や公共施設等に対する防災への関心が高まってき
ている。

また、第三セクターとして地域林業の再生に向け取り組んでいるウッドピア等
林業関係団体の森林整備や森林活動が注目される。

このような状況の下、定住条件の基本である安全・安心に寄与する当事業の役
割は重要となっている。

なお、当事業の保全対象としている集落の人口、道路の交通量、農業生産活動
等については特段変化はない。

・主な保全対象：家屋63戸、国道12km、県道3km、農地6ha



③ 事業の進捗状況 荒廃渓流では、不安定土砂の流出防止や渓岸侵食の防止を図るため渓間工を実
施した。また、山腹崩壊地では、その拡大防止や森林への早期復元を図るため山
腹工を実施した。

平成24年度末における進捗率は、91％（事業費）となっている。

④ 関連事業の整備 当地区の下流では、徳島県が砂防工事を実施しており、水源かん養機能、災害
状況 防止等公益的機能の向上、地域住民の安全・安心の確保のため、調整会議等によ

り、関係機関と十分な連絡調整を取りながら調整しつつ計画効果的・効率的な事
業の実施に努めている。

⑤ 地元（受益者、 当地区は、御荷鉾構造線沿いに位置し、脆弱な地質であり、過去に土砂の流出
地方公共団体等） 及び山腹崩壊の発生により、人家・国道に被害を与えた地区である。当該事業
の意向 は、荒廃地の復旧など災害の未然防止に大きく貢献しており、渓床の不安定土砂

の状況から今後予想される豪雨等のより下流保全対象への被害を防止し、安全で
安心できる豊かな暮らしの実現を図るため、事業を継続実施し、早期概成を要望
する。 （徳島県）

当地区は、御荷鉾構造線沿いに位置し、脆弱な地質であり過去に土砂の流出の
発生により人家、国道に被害を及ぼした地区である。当事業は荒廃地の復旧など
災害を未然に防止する事業として、大きく貢献しており渓床の不安定土砂の状況
から、今後も予想される豪雨等による下流保全対象への被害を未然に防止するた
め事業を継続実施し早期の概成を要望する。 （美馬市）

⑥ 事業コスト縮減 現地の状況に応じて、 も効果的かつ効率的な工種・工法を検討し、転石等の
等の可能性 現地発生材を利用する工法等コスト縮減に繋がる工法の採用に努めるとともに、

事業実施に当たって事業費の削減を図ることとする。

⑦ 代替案の実現可 当地区における土砂流出等の山地災害を防止するためには、山腹崩壊地・渓岸
能性 崩壊地の拡大崩壊・侵食等を防止するための渓間工や山腹工を実施し、森林の復

旧・再生により森林の土砂流出・崩壊防止機能を高度に発揮させることが必要で
あり、代替案はない。

森林管理局事業評価 事業の必要性、効率性、有効性が認められること、地元の強い要望もあること
技術検討会の意見 から、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を継続実施することが望ましい。

評価結果及び実施方 ・必要性： 山腹崩壊地及び渓床に堆積している不安定土砂を放置すれば、崩壊
針 地の拡大が懸念され、下流域の家屋や公道等に被害が及ぶおそれがあ

る。
また、地元自治体から安全・安心な生活を求める要望も強いことか

ら事業の必要性が認められる。

・効率性： 現地発生材を有効に活用するなど、現地の状況に応じた も効果的
かつ効率的な工種・工法を検討しコスト低減を図っていることから事
業の効率性が認められる。

・有効性： 当事業の実施により崩壊地の復旧や渓床に堆積している土砂の安定
化等下流域の保全が図られることから事業の有効性が認められる。

上記①～⑦の各項目及び各観点からの評価、並びに森林管理局事業評価技術検
討会の意見を踏まえて総合的かつ客観的に検討したところ、事業の継続実施が妥
当と考えられる。

・実施方針： 事業を継続する。



様式１

事 業 名　： 都道府県名： 徳島
施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

洪水防止便益 1,417,180

流域貯水便益 351,190

水質浄化便益 1,058,248

土砂流出防止便益 54,114,238

土砂崩壊防止便益 230,166

総　便　益    （Ｂ） 57,171,022

35,017,833 千円

57,171,022

35,017,833
＝ 1.63Ｂ÷Ｃ＝

大　区　分 備　　　　考

山地保全便益

水源涵養
かん

便益

便　益　集　計　表
（治山事業）

民有林直轄治山事業
徳島県美馬市

総　費　用    （Ｃ）

費用便益比
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