
様式3-2

完 了 後 の 評 価 個 表

整理番号 ４

事業名 民有林補助治山事業 都道府県名 愛媛県
（水源流域広域保全）

事業実施地区名 石手川（いしてがわ） 事業計画期間 平成８年度～平成22年度(15年間)

関係市町村名 松山市 事業実施主体 愛媛県

完了後経過年数 ６年 管理主体 愛媛県

事業の概要・目的 本地区は約50万人が生活する松山市に、水道用水、かんがい用水等を供給する
石手川ダムの上流域に位置している。

本ダムは平成６年の大渇水時に貯水率がゼロとなり、市民は300日を超える取
水制限での生活を強いられた。

事業実施前の本地区の森林は、手入れ不足のスギ・ヒノキ人工林が大部分を占
め、林冠がうっ閉し、下層植生の衰退を招いていた。また、地質は花こう閃緑岩
で風化しやすいため、森林内から流出した大量の砂（マサ土）が渓流及び下流の
ダムに堆積していた。

このため、早急に面的かつ総合的に水源地域の整備を進めることを目的に荒廃
森林の整備と水土保全施設の整備を実施した。

・主な事業内容：荒廃森林の整備（複層林誘導1,603.3ha、複層林造成3.8ha）
水土保全施設の整備（谷止工37基、床固工２基、土留工６基）

・総 事 業 費：1,689,044千円（平成18年度評価時点：1,709,000千円）

① 費用対効果分析
の算定基礎となっ
た要因の変化

本事業の費用便益分析における効果は、水源涵養便益であり、複層林誘導（本
数調整伐）を実施した区域の効果となっている。

前回は便益に災害防止便益を含めていたが、複層林誘導との関連性が低いこと
から、今回は最も関連性の高い水源涵養便益のみに変更した。この見直しによ
り、分析結果は前回よりも低い値になった。

総 便 益(B) 11,202,073 千円（平成18年度評価時点：11,963,191千円）
総 費 用(C) 2,937,892 千円（平成18年度評価時点：1,934,457千円）
分析結果(B/C) 3.81 （平成18年度評価時点：6.18）

② 事業効果の発現 複層林誘導（本数調整伐）を実施した森林では、下層植生の回復が図られてお
状況 り、谷止工等を施工した箇所では、渓床・渓岸浸食や山腹崩壊等が防止されてい

て、土砂の流出等は見られていない。
なお、事業実施面積はダム流域面積7,260haの22％に達しており、今後、安定

した水の供給や土砂流出の抑制等に大きく寄与していくことが期待される。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林・治山施設については、愛媛県において定期的に管
された施設の管理 理・点検を実施しており、適正な状態を維持している。
状況

④ 事業実施による
環境の変化

本事業の実施により、ダム上流域の森林において下層植生の回復や土砂流出の
抑制が図られている。



整理番号 ４

⑤ 社会経済情勢の 事業完了時から特段の変化は無く、石手川ダムの取水制限については期間・回
変化 数ともに減少傾向にある。

⑥ 今後の課題等 松山市では新たな水源確保が困難な状況にあり、当ダム上流域においては今後
も継続して森林の水土保全機能を維持、強化していく必要がある。

評価結果 ・必要性：松山市は渇水の多発地域であるが、新たな水源確保は困難な状況にあ
り、今後も主たる水源を石手川ダム上流域の森林に依存せざるを得な
い。また、市民からダム上流域の森林整備に対する要望も強く、必要
性が認められる。

・効率性：短期間で広範囲の複層林誘導（本数調整伐）を実施すると共に、効果
的に治山施設を設置して土砂の流出を抑制しており、費用便益分析の
結果のとおり、効率性が認められる。

・有効性：事業完了以降、石手川ダムからの水の供給は安定しており、長期に渡
る取水制限も起きていない。また、渓流やダムへの土砂の流出の抑制
が図られ、有効性が認められる。



様式１

事 業 名　： 都道府県名： 愛媛
施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

洪水防止便益 5,983,004

流域貯水便益 1,652,166

水質浄化便益 3,566,903

総　便　益    （Ｂ） 11,202,073

2,937,892 千円

11,202,073

2,937,892

総　費　用    （Ｃ）

費用便益比 Ｂ÷Ｃ＝ ＝ 3.81

便　益　集　計　表
（治山事業）

水源流域広域保全事業
松山市（石手川地区）

大　区　分 備　　　　考

水源涵養
かん

便益



評価箇所概要図

地  区 名

愛媛県 

都道府県位置図

整理番号 ４

事  業 名

地区の概要図（全体計画図）

民有林治山事業（水源流域広域保全） 石手川（いしてがわ）

下流（松山市内）

石手川ダム

堆砂の状況

谷止工




