
別紙様式３（一般競争入札）

43,710,000 円 円

42,000,000 円

〇契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

【１回目】

　・変更契約年月日　　令和５年３月２８日 ・変更後の契約金額（税抜き）　４２，６６３，０００円

　・変更の理由　「令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき変更を行った。

【２回目】

　・変更契約年月日　　令和５年１２月６日 ・変更後の契約金額（税抜き）　４２，３６３，０００円

　・変更の理由　工種及び数量の増減等があったので、適切な工種及び数量に変更する。

　・変更後の工事完成の時期　　　原契約のとおり

○工事完成年月日　　令和５年１２月８日

○成績評定の結果　　評定点８３点

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

令和５年３月 令和５年１２月

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

39,491,770 令和５年３月１７日 群馬県渋川市渋川４４１３番地の１　瑞穂建設株式会社　代表取締役　篠原　玄洋

赤岩林業専用道改良工事
（R4補正）

群馬県渋川市小野子字裸岩国有林
２９２ほ林小班外

土木一式工事 別紙積算内訳書のとおり
一般競争入札

総合評価簡易C

令和５年度　群馬森林管理署公共工事契約状況

令和６年１月２５日

分任支出負担行為担当官

群馬森林管理署長　　野畑　直城

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式


