
別紙様式３（一般競争入札）

43,637,000 円 円

42,400,000 円

〇契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

【１回目】

　・変更契約年月日　　令和５年３月２８日 ・変更後の契約金額（税抜き）　４３，４９１，０００円

　・変更の理由　「令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき変更を行った。

【２回目】

　・変更契約年月日　　令和５年１２月６日 ・変更後の工期　令和5年3月20日～令和6年1月17日

　・変更の理由　既設林道の傷みがひどく運搬路の確保や、狭窄箇所での作業等に想定より日数がかかったため。

【３回目】

　・変更契約年月日　　令和６年１月１７日 ・変更後の契約金額（税抜き）　３２，６００，０００円

　・変更の理由　工種及び数量の増減等があったので、適切な工種及び数量に変更する。

○工事完成年月日　　令和６年１月１７日

○成績評定の結果　　評定点７８点

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式

令和５年度　群馬森林管理署公共工事契約状況

令和６年３月８日

分任支出負担行為担当官

群馬森林管理署長　　野畑　直城

乙父林道改良工事
（R4補正）

群馬県多野郡上野村大字乙父字
乙父澤山国有林６１と林小班外

土木一式工事 別紙積算内訳書のとおり
一般競争入札

総合評価簡易C

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

39,425,840 令和５年３月１７日 群馬県高崎市飯塚町1723-1　宮崎工業株式会社　代表取締役　髙橋　穣

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

令和５年３月 令和５年１２月


