
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

　和歌山森林管理署長 印

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 平成30年12月19日 ・変更契約後の契約金額(税抜き)

・変更契約の理由 現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。

・変更後工事完成の時期 平成30年12月

○成績評定の結果

・評定点 83点

34,000,000円 平成30年 3月 平成30年11月

51,300,000円

36,614,000円 32,136,850円 平成30年 3月20日 和歌山県田辺市龍神村東418番地1　株式会社　深瀬組

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

八升前渓間工事
一般競争入札

(施工体制確認型総合
評価落札方式)

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

和歌山県田辺市本宮町湯峯 治山工事 渓間工：コンクリート谷止工　1基

平成２９年度　和歌山森林管理署公共工事契約状況
平成31年 2月26日

　竹中　篤史

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式


