
質 問 日 令和６年３月２６日

発 注 機 関 広島森林管理署

事 業 名 八本松（ケー16ほか）渓間工事

公 告 日 令和６年３月１３日

開 札 日 時 令和６年４月１９日
質問

質問の内容

回答

質問の回答

問合せ先　：　広島森林管理署　総務グループ
　　　　　　　　　電話　050-3160-6145

１．５号コンクリート谷止工について、現場までの既設道が狭隘かつ架空線が低いように見受
けられます。設計では大型車や0.8m3級BHにて計上されていますが、進入が困難な場合は
施工機械等の変更は協議の対象としていただけますか。

２．２号及び５号コンクリート谷止工において支障木の処理について計上されていませんが変
更協議の対象としていただけますか。

３．５号谷止工の資材運搬路L=115.0mについて、勾配が21.5％の急勾配にて設計されていま
すが、機械や車両の出入が困難となる場合は変更協議の対象としていただけますか。

１．工事の施工にあたり、施工条件と工事現場の不一致が確認でき、必要があると認められ
る場合は、国有林野事業工事請負契約約款に基づき設計図書の変更を行います。

２．工事の施工にあたり、必要があると認められる場合は、国有林野事業工事請負契約約款
に基づき設計図書の変更を行います。

３．工事の施工にあたり、施工条件と工事現場の不一致が確認でき、必要があると認められ
る場合は、国有林野事業工事請負契約約款に基づき設計図書の変更を行います。

　　　　公告中の案件に関する質問及び回答


